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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호 미래증평 ➆-4 공 약 명 사통팔달 외부 교통망 확충 및 지역발전 연계성 강화

총괄부서 건설교통과 추진담당 토목팀 담당자 윤명근
(☎3822) 협조부서 -

사업기간 2022년 ~ 계속 총 사업비 비예산
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 ❏ 사업비 확정 및 집행액                                          <단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계

국비

도비 비 예 산

군비 (정 책 사    업)

기

타

민자

자담 등

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

 ❍ 남북6축 고속도로 건설 계획 관련 개발계획 제출(군수→도지사) : 2022.9.7.

 ❍ 충청내륙고속화도로 사업 추진

사업명 구간 규모 사업비

제1충청내륙고속화도로 청주~증평~음성~충주~제천 57.8km 1,321억원

공구별 구 간 규모
(km)

사업비
(억원) 공정률(%) 개통예정

제1공구 청주 북이~증평~음성 원남 23.1 3,096 79 2024.4.

제2공구 음성 원남~충주 주덕 13.3 2,180 55 2025.5.

제3공구 충주 주덕~충주 중앙탑 8.2 1,745 54 2025.5.

제4공구 충주 금가~제천 봉양 13.2 686 27 2026.5

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 지방도 540호선 건설 추진 

노선 구간 규모 사업비

충청북도 지방도 540호선 청주 초정약수~남차3거리 3.0km 297억원

2023년

❍ 동서5축․남북6축 고속도로 건설 사업 확정

 - 국토부-충청권 4개 시·도 지역발전협력회의 건의     : 2023. 1.  5.

 - 남북6축 고속도로 타당당 조사 용역 회의(충청북도)  : 2023. 1. 27.

 - 동서5축․남북6축 고속도로 민자고속도로 건설 확정   : 2023. 3. 21.

노선 구  간 사업량 사업비

추진현황

제안서 제출

(포스코이엔씨)

적격성 조사 의뢰

(국토부→ KDI)

남북6축 영동JCT~진천JCT 63.9km 1조
5,514억

2022.2. 2023.3.21
동서5축 오창JCT~북청주JCT 6.37km



- 19 -

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 충청내륙고속화도로 사업 추진

공구별 구간
규모

(km)

사업비

(억원)
공정률(%) 개통예정

제1공구 청주 북이~증평~음성 원남 23.1 3,096 96.2 2024.4.

제2공구 음성 원남~충주 주덕 13.3 2,180 72.5 2025.5.

제3공구 충주 주덕~충주 중앙탑 8.2 1,745 64.3 2025.5.

제4공구 충주 금가~제천 봉양 13.2 686 40.8 2026.5

공구별 조기 준공 건의 조기 준공 협의 기준 국도 이관협의 비고

제1공구 2023.3.16 2023.4.3. 2023.7.27

❍ 지방도 540호선 건설 추진 

노선 2023년 추진 주요공정 공정률 개통예정

충청북도 지방도 540호선 토공, 배수공, 포장공 등 64% 2025.3.

 ❏ 향후 추진계획

  ❍ 고속도로 건설 한국개발연구원의 민자 적격성 조사  : 2024년

    - 타당성 판정시 →제3자 공고→ 사업시행자 지정 및 실시설계

    - 착공 및 준공(개통) :  2026년 ~ 2031년

  ❍ 충청내륙고소화도로 제1공구(증평구간)개통   : 2024년

  ❍ 지방도 540호선(초정~증평) 부분개통        : 2025년  

 ❏ 이행현황

구  분 완료
추진중 미착수

비고 
이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       40%

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

                                “변경사항 없음”


